

# クラブハウス 災害復旧 順序

## 正面図

損壊部  
解体: 11.7~11.12  
軽天下地: 11.10~12.1  
スパンドレル: 11.10~12.1

屋根工事: 1.6~1.23

足場工  
組立: 11.4~11.13  
解体: 2.1~2.21

壁塗装: 12.1~1.27

一部屋根工事:  
11.7~12.20

## 側面図(第一駐車場から)

屋根工事: 1.6~1.23

損壊部  
解体: 11.7~11.12  
軽天下地: 11.10~12.1  
スパンドレル: 11.10~12.1

壁塗装: 12.1~1.27

足場工  
組立: 11.4~11.13

上総富士ゴルフクラブ  
ハウス委員会