

# クラブハウス 災害復旧 順序

正面図

損壊部

解体: 11.7~11.12

軒天井下地: 11.10~12.1

軒天井張り: 11.10~12.1

上屋根工事: 12.2~1.10

下屋根工事: 1.10~1.25

足場工

組立: 11.4~11.13

解体: 1.10~順次

壁塗装: 12.1~

一部屋根工事:  
11.7~12.10

側面図(第一駐車場から)

上屋根工事: 12.2~1.10

損壊部

解体: 11.7~11.12

軒天井下地: 11.10~12.1

軒天井張り: 11.10~12.1

壁塗装: 12.1~12.30

足場工

組立: 11.4~11.13

上総富士ゴルフクラブ  
ハウス委員会